

TECNOPOLO	
Aggiornamento: dicembre 2015	
Descrizione del progetto	
Realizzare un grande insediamento, concentrato di attività di ricerca e di interesse industriale sviluppate da Università, enti di ricerca, imprese situato nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi.	
Referenti del progetto	
Comune di Bologna: Francesco Evangelisti Città metropolitana di Bologna: Giovanna Trombetti Regione Emilia Romagna: Enrico Cocchi	
Attori coinvolti	
Università di Bologna, IOR, ENEA, Larco-Icos, ASTER, CERMET Certificazione e Ricerca per la Qualità, LEPIDA S.p.a., Centro Regionale per la Sicurezza e il Territorio.	
Risultati attesi/ obiettivi del progetto	
- Una zona ora degradata e abbandonata può diventare un nodo centrale dei percorsi sia alla scala locale e micro-locale (di vicinato) sia alla scala più grande e significativa dell'intera città. Il tecnopolo ambisce a diventare anche un luogo catalizzatore di relazioni sociali, tecniche e industriali oltreché il nuovo collettore delle attività di ricerca e innovazione	
Integrazione e/o trasversalità con altri progetti	
La linea 6 del Servizio Ferroviario Metropolitano: Stazione Centrale – Fiera Nuova aerostazione di Bologna Progetto di innovazione del quartiere fieristico La porta di accesso alla città metropolitana: la stazione centrale di Bologna (Coordinamento dei progetti) Usi temporanei e rivitalizzazione urbana IRMA - Iniziativa per il Rinascimento della Manifattura JoReL - Joint research labs materiali & processi manifatturieri avanzati e ICT Iniziativa per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema Bologna Fondo per la manifattura e talenti	
Attività previste	Attività svolte
Avvio di un primo intervento edilizio per la realizzazione degli interventi edilizi e per la sistemazione degli spazi aperti nella zona più a nord del complesso edilizio.	<p><u>Ottobre 2015</u>: scadenza dei termini per l'invio da parte dei cittadini delle osservazioni al progetto definitivo.</p> <p><u>3 dicembre 2015</u>: si è conclusa la Conferenza dei servizi per l'approvazione del lotto A.</p> <p><u>14 dicembre 2015</u>: è stata approvata la variante al POC.</p> <p>Realizzati i lavori di demolizione.</p> <p>È in corso l'attività di predisposizione dei documenti di gara finalizzata all'attuazione del primo lotto (gennaio-febbraio 2016).</p> <p>Il finanziamento del progetto: - POR FESR e risorse dirette: 14,3 mil € attivati/</p>

	28,35 da attivare; - Soggetti insediandi (privati e pubblici): 14,05 mil € da attivare.
Insedimento nelle prime strutture adeguate di una prima parte dei soggetti individuati	
Avvio di un secondo intervento edilizio per la riqualificazione dell'area	
Insedimento nelle strutture di tutti i soggetti individuati	
Durante la realizzazione delle prime fasi si valuterà l'opportunità e la fattibilità del completamento dell'intero progetto, prendendo in esame la possibilità di insediare nell'area altre imprese di filiere specializzate - automazione industriale, motoristica, biomedicale, etc .- che potranno essere sostenute da appositi programmi regionali.	
Criticità riscontrate	
Fattori di successo	

Focus sulle attività svolte

Incontri svolti		
Numero incontri		
Media partecipanti		
Eventi promossi/organizzati		
Numero eventi		
Media partecipanti		
Rendicontazione dei contributi a supporto delle attività svolte		
Attività	Contributo (€/risorsa)	Finanziato/concesso da